

Kowalewo Pomorskie, dn. 08.05.2014 r.

GKiM.271.3.2014

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Budowę słonecznej suszarni komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków na działce nr: 293 obręb 4 w Kowalewie Pomorskim”

W związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Gmina Kowalewo Pomorskie przedstawia treść pytania i odpowiedzi:

Pytanie

Z uwagi na trudne warunki gruntowe do wykonania ław fundamentowych (konieczność wcześniejszego odwodnienia i osuszenia terenu) wnosimy o zmianę w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminu wykonania inwestycji. Proponowany termin wykonania inwestycji 30 września 2014 roku.

Odpowiedź

Zgodnie z wprowadzoną modyfikacją SIWZ, zamawiający dokonał zmiany terminu wykonania zamówienia z dnia 30.07.2014 r. na dzień 30.09.2014 r.

/-/ z up. Burmistrza
mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca-Pełnomocnik Burmistrza